
Megvalósulási jelentés 

Az ötlet szavazólapon szereplő címe: 

GYALOGÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSE KIEMELT FONTOSSÁGÚ HELYSZÍNEKEN 

A megvalósult fejlesztés leírása: 

VIII. Rákóczi út - Szentkirályi utca - Kazinczy utca: új jelzőlámpával szabályozott 4,5 méter 

széles gyalogos-átkelőhely létesült. 

X.-XIV. Örs vezér tere: új jelzőlámpával szabályozott középszigetes 6 méter széles gyalogos-

átkelőhely létesült. 

A megvalósításért felelős szervezeti egység: 

Városüzemeltetési Főosztály, Közlekedési Osztály 

Megvalósítás módja, megvalósító(k), közreműködő(k): 

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a Budapest Közút Zrt. megvalósításában 

közbeszerzési eljárás során nyertes fővállalkozók bevonásával történt a kivitelezés. 

A megvalósítás (beruházás átadása, szolgáltatás megkezdése) időpontja: 

VIII. Rákóczi út - Szentkirályi utca - Kazinczy utca: Műszaki átadás-átvétel lezárult: 2023. 

december 12-én. 

X.-XIV. Örs vezér tere: Műszaki átadás-átvétel lezárult: 2024. július 30-án. 

A feladatok végső befejezése 2024. július 30-án megtörtént. 

Az ötlet megvalósításának költségvetése: 

Tétel Bruttó összeg (Ft) 

VIII. Rákóczi út - Szentkirályi utca - Kazinczy utca útépítés 18.476.965 Ft 

VIII. Rákóczi út - Szentkirályi utca - Kazinczy utca jelzőlámpa 22.468.695 Ft 

X.-XIV. Örs vezér tere útépítés 55.944.581 Ft 

X.-XIV. Örs vezér tere jelzőlámpa 33.715.502 Ft 

műszaki ellenőri díj 1.965.517 Ft 

összesen: 132.571.260 Ft 

 


